
SWTSR Implementation Schedule, by Building 
 
 
CY 2012 
 
Q1: 
 
Q2:  ITD Testbed, NSLS‐II & ISB‐I Start 
 
Q3:  NSLS‐II Complete, ISB‐I Complete, 515, 449, 459, 129, 510, 400, 735, 555, 638, 681, 727, 754, 865, 870, 906, 909, 940, 958, 1004A, 1004B & E, 

1005H & S, 1006A‐D, 1007W, 1008C & E, 1010A & B, 302, 303, 306, 307, 317, 325, 327, 328, 330, 331, 334, 335, 349, 350, 351, 359, 360, 361‐
367 

 
Q4:  460, 463, 902, 370, 371, 388, 475, 478, 485, 517, 518, 519, 521, 560, 580, 598, 636, 802, 836, 913, 914, 918, 919, 920, 921, 922, 924, 925, 926, 

927, 928, 929, 931, 938, 944, 956, 957, 966, 974 
 
 
CY2013 
 
Q1:  98, 535, 452, 725, 820, 830, 750, 815, 832, 21, 321, 336, 339, 387, 388, 389, 397, 405, 406, 412, 455, 486, 495, 496, 497, 498, 516, 562, 563, 

566, 569, 570, 571, 573, 575, 581, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 616, 618, 619, 634, 635, 637, 639, 641, 642, 645, 646, 651, 652, 
654, 655, 657, 659, 670, 704 

 
Q2:  97, 479, 835, 600, 50, 817, 726, 134, 729 
 
Q3:  30, 326, 423, 728, 728M, 462, 490, 526, 726, 751, 810, 821, 839, 899, 907, 908, 916, 932, 936, 937, 941, 942, 943, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 

953, 954, 959, 964, 976, 1000, 1012, 1013, 1070, 1101, 496A, 593A, 650T, 680A, 680C, 680T, 820B, 912A, 913A‐K 
 
Q4:  528, 197, 680, 493, 464, 477, 488, 438, 480, 120, 860, 603, 610, 631, 913L‐S, 919C, 919G‐J, 933A, 934A, 356, 487, 630, 1000P, 1002A‐C, 1005P, 

1005R, 1008A‐B, 1012A, 1013, 1070, 1101, Apts., YaleRd., Crn Atl Tw N&W 
 
 
CY 2014 
 
Q1:  855, 599, 348, 422, 244, 624, 834, 703 
 
Q2:  701, 801, 945, 901, 901A, 906, 373, 304, 939, 170, 153, 258, 494, 905, 911 
 
Q3:  912, 923, 930, 933, 1005, 1006, 1008 
 
Q4:  537, 539, 257, 461, 912A, 935, 1002, 1010, 749 


